

## СПРАВКА.

Согласно плана по формированию информационно-образовательной среды закупки оборудования планировались на ноябрь месяц 2021 года. В настоящий момент заключен договор на поставку оборудования с компанией «EVA company». В октябре школа ожидает завоз компьютерной техники для дальнейшей работы.

Директор МКОУ «СОШ №1 с. Барабаш»:

В.И. Буглак

